


Tim23-Anonimusi

Tema : Kino


PROJEKTNİ TIM	Spahić Amar	Član
	Šišić Melika	Član
	Seferagić Raisa	Član

- Objedinjeni dijagrami:


- Dijagrami Aktivnosti:




1.1 Dodavanje projekcije




1.2. Kupovina ulaznica




1.3. Lista filmova




1.4. Preuzimanje ulaznica




1.5. Unos i brisanje uposlenog



1.6. Unos člana




1.7. Unos filma



1.8. Dijagram kina

2. Dijagram Klasa:



2.1. Dijagram klase bez MVVM

3.1. Dijagram raspoređivanja

- Izvještaji o radu na projektu:

Red.br.	Aktivnost	Učesnici	Datum , vrijeme i trajanje aktivnosti	Napomena
1.	Početni commit sa ReadMe file-om (vježba merge-a)	Amar, Melika, Raisa	13. mart, 1h	
2.	Use-Case scenariji	Amar, Melika, Raisa	25.mart, 2h	-svakom je dodijeljen određen broj scenarija na osnovu kojih smo raspodijelili i prototipove i ostale dijagrame
3.	Dodan prazan UWP	Amar	26.mart	
4.	Dodani prototipovi formi	Amar, Melika, Raisa	26.mart, 1h30min	
5.	Dijagrami aktivnosti	Amar, Raisa, Melika	31.mart/ 1.april, 2h	
6.	Dijagram klasa	Amar, Melika, Raisa	7.april, 2h	-svako je kreirao dijagram sa jednakim brojem klasa, Melika spojila sve u jedan konačan dijagram
7.	Analiza SOLID principa	Melika, Raisa	13.april, 30min	
8.	Forme	Melika, Raisa, Amar	14.maj, 5h	-forme su s vremenom preuređivane i adaptirane, na sta se izgubilo dosta vremena
9.	Klase	Melika, Raisa	28.maj, 3h	
10.	Dijagram sekvenci i komunikacije	Melika, Raisa	29.maj, 40min	
11.	Konačna baza, rad s mapom	Melika, Raisa	03.juni, 3h	-baza je kreirana i ranije međutim povezivanje je uspješno urađeno tek tad
12.	Dijagram komponenti i paketa	Melika	05.juni, 30min	
13.	Dijagram raspoređivanja	Raisa	05.juni, 20min	
14.	Povezivanje podataka i formi	Melika, Raisa	05.juni, 4h	
15.	Igrica	Melika, Raisa	05.juni, 4h	